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KVALITETSSÄKRINGSPLAN för Realiseringsfasen enligt SS-EN 61511-1
	
Företag/Avdelning:   

	
Sida 1 av 10

	
Projekt:  

	
FSMP nr:  01
	
Version:  01

	
Mottagarreferens:

	
Mottagar-ID:
	
Datum:   

	
INSTRUKTIONER:

Kolumnen ANSVARIG måste signeras, antingen av person som slutfört aktiviteten eller av person som verifierat att aktiviteten har utförts. OBS: Aktiviteter som är märkta “SM” är säkerhetskritiska och obligatoriska. Alla aktiviteter måste granskas och för varje aktivitet ska det utses en ägare – UTFÖRAREN, MOTTAGAREN eller ANNAN.

VERIFIKATIONSFÖRKORTNINGAR:

A 	-   GODKÄNNANDE:	Godkännande krävs från MOTTAGARE eller UTFÖRARE
R 	-   GRANSKNING:		Resultatet av aktiviteten ska granskas av MOTTAGARE eller UTFÖRARE
W 	-   BEVITTNAS:		Utförande av aktiviteten ska bevittnas av MOTTAGARE eller UTFÖRARE
H 	-   HÅLLPUNKT: 	Arbetet får inte lov att fortsätta innan aktiviteten är utförd
SM	-   SÄKERHETSKRAV	Obligatorisk aktivitet i enlighet med krav i SS-EN 61511-1


	DISTRIBUTIONSLISTA:



	
ROLLFÖRKORTNINGAR FÖR KOLUMNEN ”Verifieras av”:

PM = PROJEKTLEDARE; LE = LEDANDE INGENJÖR; 
HE = HÅRDVARUINGENJÖR; SE = PROGRAMVARUINGENJÖR; IE = OBEROENDE INGENJÖR


	
UPPRÄTTAD AV (UTFÖRARE):

LEDANDE INGENJÖR: …………………………………      UNDERSKRIFT: ……………………………………………       DATUM: ………………

VERIFIERAD AV:

PROJEKTLEDARE: ……………………………………        UNDERSKRIFT: ……………………………………………       DATUM: ………………


GODKÄND AV MOTTAGARE:

REPRESENTANT: ………………………………………       UNDERSKRIFT: ……………………………………………      DATUM: ………………


	REVISION

	
	Nr:
	Datum:
	Kommentarer:

	
	
	
	


	
	
Företag/Avdelning:   	

	
Sida 1 av 7

	
Projekt:  

	
FSMP nr:  01
	
Version:  01

	
Mottagarreferens:

	
Mottagar-ID:
	
Datum:   

	Nr.
	Aktivitet
	Underlag
	Instruktion / Mall
	Produkt
	Verifierasav
	ANSVARIG (Ägare)
	UTFÖRT (Klart)

	
	
	
	(Ledningssystem)
	(Verifierbart resultat)
	(Ansvarig)
	Utförare (Sign.)
	Mottagare
(Sign.)
	Verifierat
(Sign.)
	Datum






	Upprättad av: 
	Signatur:
	Datum:
	Roll (UTFÖRARE): 

	Godkänd av:  
	Signatur:
	Datum:
	Roll (MOTTAGARE): 



	1.0
	Projektstart
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ta emot och lägg upp uppdraget i administrativt system (Datasystem). 

	Beställning från MOTTAGARE
	Projektledning
	Datauppgifter

	PM
	H
	-
	
	

	1.2
	Gå igenom omfattning, tids- och resursbehov och sätt samman preliminära tids- och resursplaner. 
	Beställning från MOTTAGARE

	Projektledning
	Lista över arbetsomfattning
Preliminär tidsplan
Preliminär resursplan
	PM
	A + H
	-
	
	

	1.3
	Bestäm rollfördelning och sätt samman en preliminär projekt-organisation.     

Knyt projektdeltagare till uppdraget i det administrativa datasystemet.
	Beställning från MOTTAGARE
Arbetsomfattning
Preliminär tidsplan
Preliminär resursplan

	Projektledning
	Preliminär organisationsplan
Datauppgifter

	PM
	A
	-
	
	

	1.4
	Granska överlämnade underlag.
(D.v.s. underlag från tidigare genomförd analysfas och från befintlig anläggning/verksamhet).
	Underlag från MOTTAGARE

	FSM:
Granskning
	Gransknings-PM
	LE
	R + H
	-
	
	

	
1.5
	Genomför uppstartsmöte (Kick-off) tillsammans med MOTTAGARE.
Presentera preliminär organisation och tidsplan. Begär kompletterande underlag från mottagaren om behov finns.
	Beställning från MOTTAGARE 
Preliminär tidsplan
Preliminär organisationsplan 
Gransknings-PM (1.3)
	Projektledning
	Mötesprotokoll från uppstartsmöte
	PM
	H
	W
	
	

	2.0
	Ledning
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Sätt samman och godkänn ledningsplanen (FSMP) för projektet tillsammans med MOTTAGAREN.

	Arbetsomfattning
	FSM:
MALL-FSMP
	Funktionssäkerhetsplan för användning genom hela projektet.
	PM
	A + H
	A
	SM
	

	2.2
	Bedöm och godkänn kompetensen i organisationen och sätt samman en kompetenslogg.

	Preliminär organisationsplan

	FSM:
MALL-KOMP
	Kompetenslogg för användning genom hela projektet.
	PM
	A
	-
	
	

	2.3
	Sätt samman en funktionssäkerhets-logg för loggning av alla säkerhets-kritiska åtgärdsobjekt (Action Items).

	Gransknings-PM (1.4)
	FSM:
	Säkerhetslogg för användning genom hela projektet.
	PM
	A
	-
	
	

	2.4
	Fastställ projektorganisation, resursplan och tidsplan. 
	Mötesprotokoll från uppstartsmöte
Preliminära organisations-, resurs-och tidsplaner

	Projektledning:
	Fastställd organisationsplan
Fastställd resursplan
Fastställd tidsplan
	PM
	H
	A
	
	

	2.5
	Sätt samman ett FSA-team för säkerhetsgranskningar efter konstruktion och idrifttagning av SIS.
(FSA 2 & FSA 3). 
Bestäm omfattning av FSA 2 beroende på om FSA 1 har utförts.

	
	FSM: Säkerhets-granskningar.
	FSA-team
	
	
	
	
	

	3.0
	Grundkonstruktion
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Granska kravspecifikationerna (SRS) samt lista och åtgärda eventuella fel och brister i specifikationerna.

	SRS

	FSM:
	Eventuellt uppdaterad SRS

	LE
	R + H
	-
	
	

	3.2
	Genomför grundkonstruktion av     SIS / SIFs inklusive preliminär 
SIL-verifiering av varje SIF. 
	SRS (Uppdaterad)
Anläggningsstandard
Tillförlitlighetsdata för utrustningar.
	FSM:

Grundkonstruktion 
SIL-verifiering
	Grundkonstruktion SIS.
Grundkonstruktion SIFs.
Prel. SIL-verifiering SIFs.
Relaterade BPCS-krav.
	HE & LE
	R
	-
	
	

	3.3
	Granska grundkonstruktionen av      SIS / SIFs
	SRS (Uppdaterad)
Grundkonstr. SIS
Grundkonstr. SIFs
Ledningsplan (FSMP)
	FSM:
Checklista
	Verifierad grundkonstruktion.
Uppdaterad FSMP.
	LE
	R + H

	A
	SM
	

	4.0
	Detaljkonstruktion
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Genomför en detaljerad specifikation / konstruktion av programmerbart SIS-logiklösarsystem.
	SRS (Uppdaterad)
Grundkonstr. SIS
Systemmanualer
	FSM:

	Systemspecifikation och konstruktionsunderlag för hårdvara och system-programvara i logiksystem.
	SE & HE
	R
	-
	
	

	4.2
	Granska detaljerad konstruktion / specifikation av SIS-logiklösarsystem

	SRS (Uppdaterad)
Grundkonstr. SIS
Specifikation av logiklösarsyst.
	
	Verifierad specifikation och konstruktionsunderlag för logiklösarsystem.
Uppdaterad FSMP.
	LE
	A + H
	-
	
	

	4.3
	Genomför I/O-allokering och ev. annan grundläggande konstruktion inför fortsatt detaljkonstruktion.
	Konstruktions-underlag och specifikation av system för SIS-logik.
	FSM:

	I/O-lista
	SE & HE
	H
	-
	
	

	4.4
	Genomför specificering av hårdvara för givar- och manöverdelar samt genomför detaljerad hårdvaru-konstruktion av SIFs. 
	Grundkonstr. SIS
Grundkonstr. SIFs
Säkerhets- och utrustningsmanualer
	FSM:
Hårdvaru-konstruktion
	Preliminär detaljkonstruktion:
Utrustningsspecifikationer för givar- och manöverutrustning. 
Kopplingslistor, konstruktions- och systemlayoutritningar etc.
	HE 
	R
	-
	
	

	4.5

	Granska den detaljerade hårdvaru-konstruktionen för varje SIFs
	
	FSM:
Checklista
	Verifierad hårdvaru-konstruktion.
Uppdaterad FSMP
	LE
	A
	-
	SM
	

	4.6
	Sammanställ ett programmerings-underlag (AP-SRS) för mjukvaru-logiken till varje SIF.
	SRS (Uppdaterad)
Grundkonstr. SIS
Specifikation av logiklösarsyst.
	
	AP-SRS 
	SE
	R
	-
	
	

	4.7
	Granska programmeringsunderlaget (AP-SRS) för varje SIF.

	SRS (Uppdaterad)
Grundkonstr. SIS
	FSM:

	Verifierad AP-SRS
	LE
	A + H
	-
	SM
	

	4.8
	Genomför programmering av applikationsprogram för varje SIF.
	AP-SRS
Grundkonstr. SIFs
	FSM:
AP-programmering 
	Applikationsprogram (AP)
	SE 
	R
	-
	
	

	4.9
	Granska applikationsprogrammet och prova logiken genom simulering.
(Ingen hårdvara)
	AP-SRS
Grundkonstr. SIFs
	FSM:

	Verifierat applikationsprogram med restpunktslista.
Uppdaterad FSMP
	LE
	R 
	-
	SM
	

	5.0
	Inköp
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Genomför inköp av SIS-logiksystem från QA-verifierad leverantör
	Systemspecifikation
	Inköp
	Inköpsorder och underlag
	SE & HE
	R
	-
	
	

	5.2
	Genomför inköp av övrig hårdvara från QA-verifierade leverantörer
	Hårdvaru-specifikationer
	Inköp
	Inköpsorder och underlag
	HE
	R
	-
	
	

	5.3
	Genomför leveranskontroll av levererat system och hårdvara.
	Specifikationer
	Inköp
	Godkända leveranser
	SE & HE
	R
	-
	
	

	5.4
	Köp in SIS skåpsmontage för automatikskåp och HMI-paneler från entreprenör.
	Layoutritningar, kopplingsunderlag och materiallistor
	Inköp
	SIS-automatikskåp
	HE
	R
	-
	
	

	5.5
	Genomför leveranskontroll av levererade SIS-automatikskåp och HMI-paneler.
	Layoutritningar, kopplingsunderlag och materiallistor
	Inköp
	Godkänd leverans
	HE
	R
	-
	
	

	5.6
	Packa och skicka den utrustning som inte ska ingå i FAT till MOTTAGARE.
	Leveranskontrollerad utrustning
	Frakt
	Fraktsedel
Verifierat mottagen leverans
	HE
	R
	-
	
	

	5.7
	Genomför inköp av installations-entreprenad hos MOTTAGARE. 
	Verifierad hårdvaru-konstruktion.
	Inköp
	Inköpsorder och underlag
	HE + PM
	R
	
	
	

	6.0
	Planering
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Planera SIS-systemprovningar FAT, SAT och (SIT), samt skriv utförliga provningsinstruktioner för varje SIS-provning som ska utföras i projektet.
	
	FSM:
Planering
	FAT-provningsinstruktion 
SAT-provningsinstruktion 
(SIT-provningsinstruktion)
	SE & HE
	R
	-
	
	

	6.2
	Planera SIS-valideringsaktiviteter (utöver SAT och SIT) och skriv utförliga valideringsinstruktioner.
	
	FSM:
Validering
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Granska provningsinstruktionerna för FAT, SAT och (SIT), samt valideringsinstruktionen.
	
	FSM:
Planering
	Verifierade provnings-instruktioner.
	LE
	R
	-
	SM
	

	6.4
	Planera installationen och drift-sättningen av utrustningar, samt skriv utförliga installations- och driftsättningsinstruktioner för SIS.
	Installationsunderlag
Layoutritningar
	FSM:
Planering
	SIS-installationsinstruktion
SIS-driftsättningsinstruktion
	HE & SE
	R
	-
	
	

	6.5
	Granska installations- och driftsättningsinstruktionerna.
	
	FSM:
Planering
	Verifierade installations- och driftsättningsinstruktioner.
	LE
	
	
	SM
	

	6.6
	Uppdatera preliminär SIL-verifiering från grundkonstruktionen med verklig utrustningsdata för utrustningar. 
	
	
	Slutgiltiga SIL-verifieringsrapporter.
	
	
	
	
	

	6.7
	Skriv utförliga drift- och underhålls-instruktioner för SIS.
	
	FSM:
Planering
	SIS-driftsinstruktion
SIS-underhållsinstruktion
	SE & HE
	
	
	
	

	6.8
	Granska drift- och underhålls-instruktionerna för SIS.
	
	FSM:
Planering
	Verifierade drift- och underhållsinstruktioner.
	LE
	
	
	SM
	

	7
	Installation och driftsättning
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Genomför säkerhetsgranskning på genomförd detaljkonstruktion och planerings. (FSA 2).
	SRS
Detaljkonstruktion
FAT & SAT plan
Installations- och drift- sättningsinstruktion.
Valideringsplan
Drift & underhålls-instruktioner
	FSM: 
FSA
	Granskad detaljkonstruktion och granskade instruktioner för fortsatta faser.
	
	
	
	
	

	7.2
	Genomför acceptansprovning före installation (FAT) tillsammans med MOTTAGARE.
	SIS-logiklösarsystem med systemprogram.
Applikationsprogram
	FSM:
Provning
	FAT-protokoll
Restpunktslista
	LE 
	R
	A
	
	

	7.3
	Analysera provningsresultatet efter FAT, och planera och analysera de modifieringar som krävs.
	FAT-protokoll
Restpunktslista
	FSM:
Modifiering
	Modifieringsförslag med konsekvensanalys och med de verifieringsaktiviteter som behövs.
	PM & LE
	R
	
	SM
	

	7.4
	Genomför planerade och analyserade modifieringar efter FAT 
	SIS-logiklösarsystem med systemprogram.
Applikationsprogram
	FSM:
Modifiering
	
	SE & (HE)
	R
	
	
	

	7.5
	Genomför leveransbesiktning av logiksystemet som ingått i FAT
	SIS-logiklösarsystem med systemprogram.
	
	Besiktningsprotokoll
	HE & SE
	H
	
	
	

	7.6
	Packa och skicka logiksystemet som ingått i FAT till MOTTAGARE.
	SIS-logiklösarsystem med systemprogram.
	
	Fraktsedel
Verifierat mottagen leverans
	HE
	R
	
	
	

	7.7
	Genomför mottagningskontroll av utrustning hos MOTTAGARE och kontrollera särskilt att ingen skickad utrustning är transportskadad.
	Fraktlistor
	FSM:
Installation och driftsättning
	Mottagnings- och besiktningsprotokoll
	HE
	R
	
	
	

	7.8
	Genomför uppstartsmöte för SIS- installationen med installatören hos MOTTAGARE och överlämna installationsinstruktionerna. 
	Installations-instruktion
	FSM:
Installation och driftsättning
	Mötesprotokoll
	HE + PM
	R
	W
	
	

	7.9
	Genomför installationsbesiktning och granska installatörens testprotokoll. (Den testning som installatören ska utföra enligt kontrakt).
	Verifierad hårdvaru-konstruktion.
Installations-instruktioner
	FSM:
Installation och driftsättning
	Besiktningsprotokoll
	HE & PM
	R + H
	
	SM
	

	7.10
	Uppdatera konstruktionshandlingar efter installation (As Built)
	Kopplingslistor, konstruktions- och systemlayoutritningar 
	FSM:
Hårdvaru-konstruktion
	Verifierat ritningsunderlag efter installation.
	HE
	R
	
	
	

	7.11
	Genomför driftsättning av SIS
	Driftsättnings-instruktion
	FSM:
Installation och driftsättning
	Driftsatt SIS
	HE & SE
	
	
	
	

	7.12
	Genomför acceptansprovning efter installation (SAT) tillsammans med MOTTAGARE.
	SAT-provningsinstruktion 
	FSM:
Provning
	SAT-protokoll
Restpunktslista
	LE & (IE)
	R
	A
	SM
	

	7.13
	Genomför integrationsprovning (SIT) tillsammans med MOTTAGARE. (Provning av SIS kommunikation med sidosystem, BPCS & HMI)
	SIT-provningsinstruktion 
SAT-protokoll
	FSM:
Provning
	SAT-protokoll
Restpunktslista
	LE & (IE)
	R
	A
	SM
	

	8
	Validering & överlämning
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Genomför Validering
	Valideringsinstruktion
SRS
SAT & SIT-protokoll
Restpunktslistor
	FSM:
Validering
	Valideringsprotokoll
Valideringsgodkännande
Restpunktslista (Validering)

	IE
	H
	A
	SM
	

	8.2
	Analysera anmärkningar efter SAT, SIT och Validering. 
Åtgärda eventuellt kvarvarande säkerhetskritiska anmärkningar som förhindrar driftsättning av anläggning.
	SAT-protokoll
SIT-protokoll
Valideringsprotokoll
Restpunktslista
	FSM:

	Modifieringsförslag med konsekvensanalys och med de verifieringsaktiviteter som behövs.
	PM & LE
	R
	
	
	

	8.2
	Sätt samman slutdokumentation
	Verifierad utrustnings- dokumentation inkl. SIL-certifikat.
Verifierade (as-built) konstruktions- och programmerings-underlag.
SIL-verifiering
	Projektledning
	Slutdokumentation
	PM
	
	
	
	

	8.3
	Genomför överlämningsmöte tillsammans med MOTTAGARE.
	Slutdokumentation
Driftsinstruktioner.
Underhålls-instruktioner
	Projektledning
	Överlämnad SIS
	PM
	
	A
	
	

	8.4
	Genomför säkerhetsgranskning före driftsättning (FSA 3) tillsammans med MOTTAGARE.

	Slutdokumentation
Driftsinstruktioner.
Underhålls-instruktioner
	FSM:
FSA
	FSA-rapport med bilagor.
	-
	W
	R + A
	SM
	



Användarinstruktion:
Ersätt innehållet i raderna 1.1 – 8.4 med de aktiviteter, det underlag, instruktion, produkt och ansvarig som gäller för er verksamhet, och ange vilken typ av verifiering som ni tillämpar.
Det innehåll som står ovan är endast exempel. Läs mer i IPS handledning ”SIL i praktiken”, del 2.

